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1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavbu „Komunikace s asfaltovým povrchem v obci Štěpánkovice“ – KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál.
V průběhu stavby byly při těžbě zeminy v tělese komunikace zjištěny šedé jíly, které bylo nutné odtěžit do hloubky - 20 cm oproti původní niveletě, tato místa byla sanována větším množstvím drceného kameniva frakce 0-125. Dále byla provedena oprava křižovatky ulic Novodvorská – Sluneční. V křižovatce je uloženo vodovodní a kanalizační potrubí do všech čtyř směrů, v pokračování ulice Novodvorská směrem do pole jsou položeny chráničky pro kabelové vedení NN a  VN od trafostanice, dále je zde uloženo kabelové vedení VO a chráničky pro optokabely. Celá křižovatka se nachází na nestabilním podloží, proto byla pod vrstvy asfaltu položena betonová deska. Celkové náklady stavby:


Cena dle smlouvy o dílo



3 008 074,-   Kč


Dodatek č. 1, méně práce kanalizace

 
- 128 986,73 Kč


Dodatek č. 2, více práce sanace podloží křižovatky 




ulic Novodvorská-Sluneční.



   337 143,94 Kč


Celkem navýšení ceny stavby 


   208 157,21 Kč.

Usnesení:

Rada obce souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo na stavbu „Komunikace s asfaltovým povrchem v obci Štěpánkovice“ – KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál.
Hlasování
Pro:
5


Proti:
0


Zdržel se:
0

 
Bernard Halfar




Jaromír Nevřela
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